

Реестр блогеров: неделя 1

Задеплойенная витрина на реальной базе и рабочая петля участника: регистрация по номеру телефона → скриншот статистики → данные в базе.

Срок	Результат	Стоимость этапа
5 рабочих дней	Рабочая ссылка	100 000 ₮

01 Цель недели

К концу недели по ссылке открывается каталог реальных блогеров (~277 карточек из базы заказчика), блогер проходит полный цикл участника, администратор управляет базой без разработчика. Деплой — с первого дня, мобильная вёрстка — приоритет.

02 Петля участника — ядро недели

ШАГ 1

Зарегался

По персональной инвайт-ссылке попадает на свою предзаполненную карточку, вводит номер телефона, подтверждает кодом. Номер — идентификатор: один человек — одна запись.

ШАГ 2

Загрузил скрин

Открывает свою статистику в Instagram/TikTok, скринит и загружает в кабинете. Требование к кадру: целиком, с ником и датой.

ШАГ 3

Данные в базе

Модель читает со скрина охваты и показы и кладёт в карточку с пометкой «из скрина». Карточка в каталоге обновлена сразу.

03 Состав работ

ДЕНЬ 1

Каркас и деплой

Репозиторий, окружение, автодеплой. Рабочая ссылка существует с первого дня; всё дальнейшее выкладывается на неё ежедневно.

ДЕНЬ 1–2

Модель данных и импорт базы

Карточка блогера: ник · соцсети · подписчики с флагом достоверности · тематика · район · язык · охват-ориентир · ставка · статус · телефон. Импорт нормализованной базы (277 записей). Публичное и приватное разделено: телефон и служебные поля наружу не отдаются.

ДЕНЬ 2–3

Регистрация: инвайты + номер телефона

Генерация персональной инвайт-ссылки из админки — привязана к карточке, вход сразу в свою запись. Регистрация на платформе: ввод номера, подтверждение кодом. На этапе 1 коды выдаёт администратор через админку; SMS-шлюз заказчика подключается позже без переделки.

ДЕНЬ 3–4 Кабинет блогера и загрузка скриншота

Блогер редактирует свою карточку: тематика, район, ставка, ссылки — и загружает скриншот своей статистики. База наполняется руками участников.

ДЕНЬ 4 Разбор скрина моделью

Модель распознаёт охваты, показы, подписчиков; числа ложатся в поля карточки с пометкой источника и датой. Нечитаемый или сомнительный скрин уходит администратору на ручную сверку.

ДЕНЬ 4–5 Каталог и публичная карточка

Список с поиском по нику, сортировка по подписчикам и охвату, фильтры: диапазон подписчиков, тематика, район, язык. Поля классификации наполняются регистрацией и админкой — фильтры готовы заранее.

ДЕНЬ 5 Админка

Вход администратора; правка любой карточки, скрыть/добавить, пометка достоверности, выпуск инвайтов, выдача резервных кодов.

04 Приёмка недели

ОДИН СЦЕНАРИЙ, ОДИН ТЕЛЕФОН

Блогер с телефона открывает инвайт-ссылку → вводит номер и подтверждает кодом → заполняет карточку → загружает скриншот статистики — и его охваты видны в карточке в каталоге. Отдельно: каталог показывает 277 карточек, поиск и фильтры работают, администратор правит карточки без разработчика. **Всё — с телефона, на рабочей ссылке.**

05 Границы

Неделя 2: QR-бейдж участника и страница верификации на входе · калькулятор-ориентир стоимости от охвата · ручная чистка 70 спорных записей по подписчикам · классификация и фильтры дочиста · подбор пакетами.

Вне MVP: SMS-шлюз (казахстанский провайдер, договор и расход заказчика; до подключения коды выдаёт администратор) · официальные API Instagram/TikTok (недели ревью платформ) · карта районов (записана идеей, не подтверждена) · биржа заданий, отклики, оплаты, договоры и акты.

06 Зависимости и допущения

- **Список районов и полей отбора.** Ждёт заказчика; до его слова фильтры строятся по нашему списку полей — замена списка не ломает конструкцию.
- **Дизайн.** «Дизайн уже делается» на стороне заказчика; если макетов нет к старту — типовая вёрстка в стиле КП, макеты накатываются позже без переделки логики.
- **Оповещение участников.** Инвайты рассылает сторона заказчика по своим каналам; у нас телефоны лишь у 30 из 277. Порядок согласуется отдельно.
- **Персональные данные.** Минимум этапа: согласие при регистрации, телефоны не публикуются. Полный контур ПД — вне этапа.